Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

P.O.R. CAMPANIA 2007-2013
FESR
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

REGIONE CAMPANIA

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO

SEDE CENTRALE: VIA ROMA n°38 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL./FAX. 081-8651166
CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631
E-mail: naic8f9003@istruzione.it http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it

Prot. Poggiomarino, 04/11/2015

C-1 “Interventi per il risparmio energetico” CUP J38G10001080007
C-3 “Interventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici” CUP J38G10001210007
C-4 “ Interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli Istituti Scolastici” CUP J38G10001280007

ADDENDUM AL CONTRATTO N. 1 REG. CRON. PROT. 2410/E11 DEL 22/09/2015 avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori attinenti alla “PROGRAMMAZIONE 2007-2013 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – AVVISO CONGIUNTO MIUR MATTM PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI SPAZI SCOLASTICI” – ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO - EDIFICIO DI VIA ROMA, 38 POGGIOMARINO.

Tra

L’anno duemilaquindici il giorno 04 del mese di novembre 2015 nella sede della stazione appaltante sita a POGGIOMARINO (NA), in VIA ROMA n°38, avanti a me DSGA Nicola Caccavale autorizzato a ricevere atti e contratti nell’interesse della Stazione Appaltante in qualità di Ufficiale rogante, sono comparsi:

- la prof.ssa **CARMELA PRISCO** nata a **SAN GENNARO VESUVIANO** (NA), il 14**.02.1955**, C.F.: PRSCML55B54H860Y, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione Scolastica denominata ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO - CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631 - E-mail: naic8f9003@istruzione.it http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it, a tale funzione nominata con provvedimento del 05/07/2007 n° 3488/57 che in copia si allega al presente atto, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell' ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione e/o Stazione Appaltante;

- il geom. PASQUALE FESTINO nato a OTTAVIANO (NA) – il 16/09/1974, C.F.: FSTPQL74P16G190D, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa DUEEFFE SRL da TERZIGNO (NA) con sede in Via E. DE MARTINO, 15 partita IVA/C.F. 02776610541, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Napoli al n. 726815, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io sig. Caccavale Nicola sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- in data 22/09/2015 le parti, come sopra indicate, hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori attinenti alla "PROGRAMMAZIONE 2007-2013 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – AVVISO CONGIUNTO MIUR MATTM PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI" ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO - EDIFICIO DI VIA ROMA, 38 POGGIOMARINO., Ob.C-1: CUP J38G10001080007, Ob.C-3: CUP J38G10001210007, Ob.C-4: CUP J38G10001280007, per una spesa complessiva di € 348.434,24 – 6100086E33.

- le stesse, al fine di fornire un'interpretazione delle norme contenute nel contratto del 22/09/2015 e nella documentazione ad esso allegata, procedono alla stipula del presente "Addendum al Contratto", d'ora in poi denominato Addendum, specificando in modo dettagliato le clausole di seguito evidenziate.

Art. 1

Il presente Addendum integra ma non sostituisce il precedente Contratto N. Reg. Cron. 1 prot. 2410/E11 del 22/09/2015.

Art. 2

Il geom. Pasquale Festino in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO (CAPOLUOGO) ALLA VIA ROMA n°38 (OBIETTIVO C1-C3-C4) – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 assume l'impegno di realizzare i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante (ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/06) alle condizioni fissate dal presente atto **CIG: ZA616EDBCD come evidenziato nella DETERMINA A CONTRARRE prot. n° ___ del 03/11/2015.**

Il geom. Pasquale Festino assume altresì l'impegno di realizzare i lavori in economia come previsti nel progetto esecutivo approvato in data 18/12/2014 con delibera n° 4 del Consiglio d'Istituto; per tale attività viene utilizzato il CIG: Z9716BF090 come da DETERMINA A CONTRARRE prot. 2816/E11 del 23/10/2015.

Art. 3

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. **30** del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni **180** ribassati dall'impresa in sede d'offerta è prorogato di giorni **30**;

Art. 4

L'importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta a **€ 236.028,02** (al netto dell'incidenza degli oneri della sicurezza esterni rimasti invariati) al lordo del ribasso d'asta e sono accettati i nuovi prezzi, concordati con la Stazione appaltante sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale e da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 6,740% (escluso *oo.ss.*) come riportato nel verbale concordamento nuovi prezzi;

Art. 5

L'Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Relazione di variante;
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo;

- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Aggiornamento del piano di manutenzione.

Art. 6

L'importo per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, ammonta a complessivi **€ 10.159,97** di cui € 4.941,48 relativi agli oneri sicurezza esterni (invariato) ed € 5.218,49 calcolato come incidenza oneri sicurezza inclusi nei prezzi. Tale importo non è soggetto a ribasso d'asta.

Art. 7

L'importo finale per i lavori della Variante in corso d'opera risulta pari a **€ 19 690,27** oltre IVA 22%.

Art. 8

L'importo finale per i lavori in Economia in corso d'opera risulta essere pari ad € 20.400,00 oltre IVA al 22%.

Data, 04/11/2015

Per l'impresa DUEEFFE SRL

Geom. Pasquale Festino

Per l'Amministrazione

Il RUP – la Dirigente Scolastica

Prof.ssa Carmela Prisco

Ufficiale Rogante

Dott. Nicola Caccavale