

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO
POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO**

SEDE CENTRALE: VIA ROMA n°38 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL./FAX. 081-8651166

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631

E-mail: naic8f9003@istruzione.it http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it

Prof. n. 3095/E11

REG. G.M. N° 2

Poggiomarino, li 12/11/2015

**Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi da utilizzare congiuntamente al foglio di controllo
delle attività relative all'atto aggiuntivo
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

art. 163 d.P.R. 207/2010

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO (CAPOLUOGO) ALLA VIA ROMA n°38 (OBIETTIVO C1-C3-C4) – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06. Importo progetto € 219.927,34

LOCALITÀ: POGGIOMARINO (NA)

CONTRATTO: N. 1 – prot. 2410/E11 del 22/09/2015

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO euro 205.722,67 oltre I.V.A.

ESECUTORE DEI LAVORI: DUEFFE SRL con sede in Via E. DE MARTINO, 15 TERZIGNO (NA)

DIRETTORE DEI LAVORI: ARCH. ADELAIDE LANGELLA

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ING. CARMINE S. MERCOLINO

CIG n. 6100086E33

PREMESSO:

– che con contratto n. 1 Prot. 2410/E11 del 22.09.2015 sono stati appaltati all'Impresa **DUEFFE s.r.l.** lavori di **riqualificazione dell'Istituto Comprensivo Poggiomarino 1° Capoluogo, sede di Via Roma, 38 – 80040 Poggiomarino – finalizzati all'efficienza energetica, aumento dell'attrattività, accessibilità da eseguire in Via Roma, 38 per un importo di € 19.690,27 + IVA al 22% al netto del ribasso d'asta contrattuale del 6,740% (comprensivo oo.ss);**

– che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario per i seguenti problemi:

- maggiori lavori da realizzare nel risparmio energetico, idrico e benessere microclimatico ed acustico legati alla non idonea qualità dei parapetti in copertura rispetto ai saggi effettuati in fase di redazione del progetto;
- nuove lavorazioni interventi per aumentare l'accessibilità (servizi igienici) relativamente anche alla ottimizzazione degli scarichi fecali;
- scomputo tinteggiature e riutilizzo risorse ottimizzazione attrattività della istituzione scolastica (aule) e attrattività dell'Istituzione scolastica (pavimentazione)

(dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione) per i quali è stata redatta, dalla Direzione dei lavori, una perizia suppletiva di variante art. 132 comma 1 lettera b dell'importo complessivo netto di € 19.690,27 + IVA 22% di cui il presente atto è parte integrante;

– che tale perizia è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 08.10.2015





Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO
POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO**

**SEDE CENTRALE: VIA ROMA n°38 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL./FAX. 081-8651166
CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631
E-mail: naic8f9003@istruzione.it <http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it>**

– che la perizia prevede la realizzazione di lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi dell'appalto originario e che si rende necessario, pertanto, procedere alla definizione e approvazione di alcuni nuovi prezzi da applicare alle opere da eseguire;

- VISTA la determina a contrarre per i **lavori di Variante in corso d'opera** prot. n° 2961/E11 del 04/11/2015 dalla quale si evince il **CIG: ZA616EDBCD**;
- VISTA la determina a contrarre per l'attuazione dei **lavori in economia** previsti dal QTE approvato in data 18/12/2014, dalla quale si evince il **CIG: Z9716BF090**.

Tutto ciò premesso l'anno **duemilaquindici** il giorno 4 del mese di novembre il sottoscritto Esecutore dei lavori geom. Pasquale Festino – legale rappresentante di **DUEFFE SRL con sede in Via E. DE MARTINO, 15 TERZIGNO (NA)**, presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute, si impegna ad eseguire i lavori indicati secondo le modalità e i prezzi fissati dal contratto generale d'appalto e dai nuovi prezzi definiti dal presente atto, secondo le seguenti condizioni:

Art. 1

Il geom. Pasquale Festino in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO (CAPOLUOGO) ALLA VIA ROMA n°38 (OBIETTIVO C1-C3-C4) – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013** assume l'impegno di realizzare i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante alle condizioni fissate dal presente atto.

Art. 2

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni **180** ribassati dall'impresa in sede d'offerta è prorogato di giorni **30**.

Art. 3

L'importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta a **euro 236.028,02** al lordo del ribasso d'asta e sono accettati i seguenti nuovi prezzi, concordati con la Stazione appaltante sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale e da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 6,740% (escluso oo.ss.) come riportato nel verbale concordamento nuovi prezzi allegato alla documentazione di variante;

Art. 4

L'importo dei lavori in economia individuati in sede di approvazione del Quadro Economico del progetto Esecutivo per un importo lordo di € 20.400,00 + IVA al 22% al lordo del ribasso d'asta proposto in sede di gara del 6,740%;

Art. 5

L'Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che non formano parte integrante del presente contratto:

- Relazione di variante;
- Computo metrico estimativo;





Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO
POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO**

SEDE CENTRALE: VIA ROMA n°38 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL./FAX. 081-8651166

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631

E-mail: naic8f9003@istruzione.it <http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it>

- Capitolato speciale d'appalto;
- Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Aggiornamento del piano di manutenzione.

Art. 6

L'importo per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, ammonta a complessivi € 10.159,97 di cui € 4.941,48 relativi agli oneri sicurezza esterni (invariato) ed € 5.218,49 calcolato come incidenza oneri sicurezza inclusi nei prezzi. Tale importo non è soggetto a ribasso d'asta.

Art. 7

L'importo finale del presente atto aggiuntivo risulta pari a € 19 690,27 oltre iva 22% per i lavori della Variante in Corso d'Opera;

E di € 19.025,04 + IVA al 22% per i lavori in economia previsti nel QTE;


Art. 8

Per effetto dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione rispetto al contratto originario d'appalto, l'Esecutore dei lavori presta una cauzione integrativa di € 4.442,21 corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, cosicché l'importo garantito diviene € 295.403,37. Polizza, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, costituita in data 10/11/2015 con n. 56304505 presso la Società LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia di Nocera Inferiore, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06.

Art. 8

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del d.P.R. 207/2010, vengono espressamente concordati i nuovi prezzi indicati nella seguente tabella di sintesi:

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
NPV.01	Fornitura in opera di montascale ...	corpo	14.000,00
NPV.02	Per rimozione e remissione ...	a corpo	850,00
NPV.03.02.0010.002	ARCHITRAVI. Architravi da montare in ...	mq	539,00
NPV.04	Noleggio di piattaforma	h	45,00
NPV.05	Per smontaggio bandella zincata e basette su tetto	a corpo	1.257,12
NPV.06	Taglio di guaina su pareti verticali per adesione geopur e inserimento scossalina	mq	20,00
NPV.07.01.0400	Applicazione di guaina liquida a base acquosa....	mq	28,00
NPV.08	Compenso alla voce delle porte per tinteggiatura RAL a scelta della D.L.	mq	20,00
NPV.09	Fornitura in opera di erba sintetica	mq	45,00



Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO
POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO

SEDE CENTRALE: VIA ROMA n°38 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL./FAX. 081-8651166

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631

E-mail: naic8f9003@istruzione.it <http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it>

NPV.10	Fornitura in opera di geodreno	mq	15,00
NPV.14.01.0070:002	PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento,	cad	97,00
NPV.C.01.020.030.f	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, ...	m	14,24
NPV.C.01.060.010.f	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e ...	m	12,48
NPV.C.01.060.010.j	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e ...	m	21,40
NPV.C.01.090.050.a	Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza ...	kg	6,73
NPV.C.03.010.020.g	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ...	cad	193,49
NPV.C.08.010.060.k	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, ...	cad	319,76
NPV.E.01.020.020.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza ...	mc	110,53
NPV.E.03.010.020.b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ...	mc	129,61
NPV.E.03.040.010.b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche ...	kg	1,51
NPV.E.07.010.020.a	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per ...	mq	8,64
NPV.E.11.070.030.i	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera ...	mq	43,50
NPV.E.14.010.010.a	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili ...	mq	172,45
NPV.E.18.010.080.b	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due ...	mq	195,06
NPV.E.18.045.010.c	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in ...	m	13,61
NPV.E.19.010.070.b	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in ...	kg	7,79
NPV.E.19.040.030.a	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco ...	kg	3,12
NPV.I.02.010.040.a	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in ...	cad	13,94
NPV.M.07.010.030.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e ...	cad	19,43
NPV.R.02.025.050.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l&pos;eventuale parte ...	mq	8,24
NPV.R.02.030.010.b	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, ...	mq/cm	20,83
NPV.R.02.040.040.c	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, ...	mc	1.129,86
NPV.R.02.045.010.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente ...	cad	6,30
NPV.R.02.045.020.a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizion...	m	3,78
NPV.R.02.045.030.a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, ...	kg	1,88
NPV.R.02.055.030.c	Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura ...	cad	9,46
NPV.R.02.065.070.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico ...	mc	84,19
NPV.R.02.065.080.a	Scofanatura a spalla d&pos;uomo o insacchettatura di materiali di ...	mc	57,45
NPV.R.02.090.080.a	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine,	mq	4,41



Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO
POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO

SEDE CENTRALE: VIA ROMA n°38 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL./FAX. 081-8651166

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631

E-mail: naic8f9003@istruzione.it <http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it>

	compresi, il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato		
NPV.R.05.040.040.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al ...	mq	8,54
NPV.R.05.040.050.a	Trattamento dei ferri d&pos;armatura con prodotto passivante liquido c...	mq	22,24
NPV.R.05.040.060.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta ...	mq	90,68
NPV.R.05.060.030.a	Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità ...	mq	17,42
NPV.U.05.010.048.a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi ...	m	2,20
NPV.U.05.010.060.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in ...	mc	143,26
NPV.U.09.010.315.a	Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatu....	m ²	46,97

I prezzi di cui sopra risultano in tal modo assoggettati al medesimo ribasso d'asta della gara d'appalto, ossia il 6,740%.

Art. 9

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Esecutore dei lavori.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Poggiomarino li

Il direttore dei lavori:

Arch. Adelaide Langella

L'impresa esecutrice:



QUEFFE SRL srl

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Prof.ssa Carmela Prisco

IL SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Aniello Annunziata



Agenda
Stato

Atto registrato 20/11/15

In data 20/11/15

Totale imposta € 200,00 A

Il Direttore Provinciale

MICHELINA IOVINO



**ISTITUTO COMPRESIVO
IC POGGIOMARINO 1- CAPOLUOGO**

Sede centrale: via Roma, 38 - 80040 - POGGIOMARINO (NA) Tel./fax 0818651166 Cod. Fiscale 82019200631
Scuola Secondaria di Primo Grado: via Gaspare Bertone, 15 - 80040 Poggiomarino (NA), tel./fax 081 8652694
Codice Meccanografico Scuola NAIC8F9003 - E-mail: naic8f9003@istruzione.it

Prot. 2968/E11

Poggiomarino, 04/11/2015

**ESTRATTO
VERBALE N° 2**

Il giorno 3 novembre 2015, alle ore 17.00, come da regolare convocazione, nella sede dell'Istituzione Scolastica Poggiomarino 1 IC Capoluogo, si è riunito il Consiglio d'Istituto, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. Variante al Progetto Asse II Bando 7667 del 15/07/2010 Lavori di Riqualficazione Scolastica;**
- 2. FESR Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Obiettivo Specifico Azione 10.8.1. Bando 12810 15/10/2015;**
- 3. Approvazione P.O.F. 2015/2016;**
- 4. Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 2015/2016;**
- 5. Progetti curricolari ed extracurricolari 2015/2016;**
- 6. Comunicazioni D.S.**

PRISCO CARMELA	DIRIGENTE	Presente
AURICCHIO ANTONIO	GENITORE	Presente
CATAPANO ANTONIETTA	GENITORE	Presente
FINALDI ENRICO	GENITORE	Assente
IMPERIO EDMONDO	GENITORE	Presente
MANNA ANGELO	GENITORE	Presente
MIELE RITA	GENITORE	Presente
LETTIERI ANIELLO	GENITORE	Assente
PACIFICO ANTONELLA	GENITORE	Presente
GUARNACCIA IDA	DOCENTE	Assente
MORZILLO PASQUALINA	DOCENTE	Presente
PRISCO GIOVANNI	DOCENTE	Assente
MAURELLI MADDALENA	DOCENTE	Presente
MIRANDA MARIA LUISA	DOCENTE	Presente
DE VIVO CARMELA	DOCENTE	Presente
LANGELLA ANTONIETTA	DOCENTE	Presente
PAOLETTI ANIELLO	DOCENTE	Presente
BOCCIA ROSA	ATA	Presente
GIGLIANO MARILENA	ATA	Assente

Presiede la riunione il sig. Antonio Auricchio, svolge le funzioni di segretaria l'ins. Maurelli Maddalena.

.....OMISSIS.....

1. Variante al Progetto Asse II Bando 7667 del 15/07/2010 Lavori di Riqualficazione Scolastica;

**Delibera
n° 1**

Rilevata la necessità di attuare una variante al progetto esecutivo come da Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori viene presentata “Istanza di approvazione di una perizia di variante (art. 161, comma 8 del regolamento n. 207/2010”) corredata degli elaborati previsti per legge;
e successiva Relazione del Responsabile del procedimento e del Supporto al RUP sulle cause, condizioni e presupposti della variante.

Il Consiglio Approva

.....OMISSIS.....

f.to La Segretaria
(ins. Maurelli Maddalena)

f.to Il Presidente
(Sig. Antonio Auricchio)

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Si attesta che l'estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.

Poggiomarino, 04/11/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmela Prisco



Carmela Prisco